



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Дергачёва О.В.

Приказ № 48 от 03.04.2024 г.

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ СОШ с. Старая Потловка

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: издание приказа о назначении руководителя Центра, утверждении плана мероприятий по созданию и функционированию Центра, утверждении положения Центра, разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; издание приказа об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных программ и перечня программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»	Апрель 2024	Директор школы
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»,	В течение реализации проекта	Директор школы, руководитель Центра, специалист по информационным ресурсам
3	Создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на сайте школы	Апрель 2024, далее в течение учебного года	Специалист по информационным ресурсам
4	Повышение квалификации сотрудников Центра по новым технологиям преподавания предметов «Физика», «Химия», «Биология»: Формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн -платформе	Апрель-июнь 2024	Директор школы, руководитель Центра
5	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	В течение учебного года	Отв. за организацию уч.-восп. процесса в школе, педагоги Центра
6	Приведение помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем (брендбуком)	Июнь-август 2024	Директор школы, заведующие учебными кабинетами
7	Закупка, доставка и установка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу	Апрель-август 2024	Директор школы
8	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Август 2024	Директор школы, руководитель Центра, педагоги Центра
9	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	Август 2024, далее ежегодно	Директор школы

10	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей, реализуемых на материально- технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август 2024, далее ежегодно	Директор школы, руководитель Центра, педагоги Центра
11	Разработка и утверждение: - графика работы Центра «Точка роста»; - расписания занятий Центра «Точка роста»	Сентябрь 2024, далее ежегодно	Руководитель Центра
12	Открытие Центра «Точки роста»	Сентябрь 2024	Директор школы, руководитель Центра
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в «Точке роста»	Сентябрь-май	педагоги Центра
14	Мониторинг реализации плана мероприятий	Ежемесячно	Директор школы